Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Управление проектами»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ.

Как называются денежные потоки, которые поступают от каждого участника реализуемого проекта?

А) Притоки
Б) Активы
В) Вклады
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3

2. Выберите один правильный ответ.

Проект, заказчик которого может решиться увеличить его окончательную стоимость по сравнению с первоначальной, является:

А) Простым
Б) Краткосрочным
В) Долгосрочным
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3

3. Выберите один правильный ответ.

В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов:
А) Материальные, трудовые, затратные
Б) Материальные, трудовые, временные
В) Трудовые, финансовые, временные
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3.

4. Выберите один правильный ответ.

Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта?
А) 9-15 %
Б) 15-30 %
В) до 45 %
Г) 50 %

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00905984665DF3300DF9CEA40614502B5A
Действителен 16.10.2025 - 09.01.2027
Владелец КРОХМАЛЕВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между сутью части работ и этапом в оценке эффективности проекта, на котором данные работы должны выполняться. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Суть части работ	Этап в оценке эффективности проекта
1) расчёт показателей эффективности проекта в целом	А) определяется необходимый набор данных для сравнения компонентов портфеля
2) оценка реализуемости	Б) обеспечивается создание необходимых условий для поиска инвестора
3) экспертная оценка значимости проекта	В) выработка схемы финансирования

Правильный ответ: 1-Б; 2-В; 3-А

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3

2. Установите соответствие между этапами управления изменениями и их описанием. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Этапы		Описание этапов
1) Инициация	А)	Определение необходимости изменений и формирование целей
2) Планирование	Б)	Мониторинг прогресса и результатов изменений
3) Реализация	В)	Разработка детального плана действий и определение ресурсов
4) Контроль	Г)	Внедрение запланированных мероприятий и обучение персонала

Правильный ответ: 1-А; 2-В; 3-Г; 4-Б

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность шагов по разработке плана управления проектом. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

А) Разработка Бюджета проекта

Б) Планирование поставок проекта

В) Планирование содержания проекта

Г) Планирование реагирования на риски проекта

Д) Организационное планирование проекта

Правильный ответ: В; Д, А; Г; Б

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3

2. Установите правильную последовательность процессов управления проектом по порядку. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

А) инициация,
Б) выполнение,
В) планирование,
Г) контроль,
Д) завершение.
Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д
Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Совокупность распределенных во времени мероприятий или работ, направленных на достижение поставленной цели это _____.
Правильный ответ: проект
Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

К _____ работам относится комплекс мероприятий и работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний комплексного опробования оборудования.
Правильный ответ: пусконаладочным
Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это _____ проекта.
Правильный ответ: фаза
Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_____ проекта – специфическая инфраструктура, обеспечивающая эффективную реализацию проекта (или портфеля проектов) в рамках системы компьютерных, коммуникационных и информационных технологий и отработанных стандартов осуществления деятельности и коммуникаций.
Правильный ответ: офис
Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Метод освоенного объема дает возможность выявить, отстает или опережает реализация _____ в соответствии с графиком, а также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета.

Правильный ответ: проекта

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Проект отличается от процессной деятельности тем, что процессы однотипны и цикличны, а проект _____ по своей цели и методам реализации, а также имеет четкие срока начала и окончания.

Правильный ответ: уникален

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Риск при осуществлении проекта – это вероятность возникновения неблагоприятных _____ последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления.

Правильный ответ: финансовых

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Управление риском проекта – это системное применение политики, процедур и методов управления к задачам определения ситуации, идентификации, анализа, оценки, обработки, мониторинга риска и обмена информацией, для обеспечения _____ потерь и увеличения рентабельности.

Правильный ответ: снижения

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ.

Кто такой стейкхолдер (заинтересованная сторона) проекта?

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: Стейкхолдер – это любое физическое или юридическое лицо, которое может влиять на проект, зависеть от его результатов или быть заинтересованным в его успехе/провале. К ним относятся: заказчик, спонсор, менеджер проекта, команда, конечные пользователи и даже регулирующие органы.

Критерии оценивания: наличие в ответе словосочетания «любое физическое или юридическое лицо, которое может влиять на проект, зависеть от его

результатов или быть заинтересованным», либо смысловых единиц: «заказчик», «спонсор», «менеджер», «команда», «конечные пользователи», «регулирующие органы» или аналогичных по смыслу.

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3

2. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ.

Из каких шагов состоит фаза закрытия проекта?

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: получение формального согласия заказчика на приемку, передача продукта на поддержку, подведение итогов, освобождение ресурсов и закрытие контрактов.

Критерии оценивания: наличие в ответе словосочетаний «согласие заказчика на приемку», «передача на поддержку», «подведение итогов», «освобождение ресурсов», «закрытие контрактов» или аналогичных по смыслу.

Компетенции (индикаторы): УК-2, УК-3

Экспертное заключение

Представленный комплект оценочных материалов по дисциплине «Управление проектами» соответствует требованиям ФГОС ВО.

Предлагаемые оценочные материалы адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология.

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования ФОС.

Разработанный и представленный для экспертизы оценочные материалы рекомендуются к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанному направлению.

Председатель
учебно-методической комиссии
Антрацитовского института
геосистем и технологий _____ Савченко И.В.

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)
1.	Дополнен комплектом оценочных материалов	протокол заседания кафедры инженерии и общеобразовательных дисциплин № 9 от 07.03.2026	 Е.Г. Крохмалёва