

Комплект оценочных материалов по дисциплине 
«Основы организации и управления в строительстве»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Организационное проектирование строительства осуществляется согласно следующим нормативным документам:
А) СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»
Б) СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
В) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
Г) СНиП 10-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения»
Д) СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства
Правильный ответ: Д
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

2. Где располагают открытые склады на стройплощадке (стройгенплане)?
А) в зоне действия монтажного крана
Б) за зоной действия крана
В) на месте строящегося здания
Г) за территорией стройплощадки
Д) у входа на строительную площадку
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

Выберите все правильные варианты ответов

3. К организационно-технологическому проектированию относят разработку следующих проектов:
А) проект организации строительства
Б) проект выполненных работ
В) проект земляных работ
Г) проект производства работ
Д) проект технологии строительства
Правильный ответ: А, Г
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

4. Источниками временного водоснабжения стройплощадки являются:
А) существующие водопроводные городские сети
Б) внутридомовой водопровод существующего здания
В) пожарный водопровод
Г) артезианские скважины
Д) подземные воды
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

[bookmark: _Hlk164424594]1. Установите соответствие между видами событий в рамках сетевого графика:
	1) Исходное событие
	А) Событие, которое не имеет предшествующих работ в рамках рассматриваемого сетевого графика

	2) Завершающее событие
	Б) Событие, в которое входят или из которого выходят две или более работы

	3) Сложное событие
	В) Событие, которое не имеет последующих работ в рамках рассматриваемого сетевого графика


Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	А
	В
	Б


Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

2. Установите соответствие между типами сетей временного электроснабжения:
	1) По напряжению 
	А) Воздушные и кабельные

	2) По роду тока 
	Б) Высоковольтные и низковольтные

	3) По конструкции 
	В) Переменный и постоянный


Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	Б
	В
	А


Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

3. Установить соответствие:
	1) Заказчик
	А) Разрабатывает проектно-сметную документацию

	2) Проектная организация
	Б) Организация или частное лицо (обеспечивают финансирование; на них возложены функции планирования строительства; заказа его подрядным организациям; контроль в период производства работ и приемка законченных строительством объектов)

	3) Подрядная строительно-монтажная организация
	В) Выполняет комплекс работ по строительству объектов


Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	Б
	А
	В


Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

4. Установите соответствие между строительно-монтажными организациями по виду специализации:
	1) Отраслевые
	А) Строительно-монтажная организация ориентирована на выполнение строительно-монтажных работ в определенной отрасли

	2) Технологические
	Б) Строительно-монтажная организация ориентирована на выпуск строительной продукции однородной по назначению

	3) Предметные
	В) Строительно-монтажная организация ориентирована на выполнение однородных по технологии строительно-монтажных работ


Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	А
	В
	Б


Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.
Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установить последовательность утверждения проектной документации:
А) экспертиза проектной документации
Б) подготовка предпроектных материалов
В) передача проектной документации подрядчику
Г) передача проектной документации заказчику для утверждения
Правильный ответ: Б, А, Г, В
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

2. Календарные планы производства работ по объекту составляют в следующем порядке:
А) подсчитывают объемы работ
Б) определяют продолжительность выполнения отдельных видов работ и увязывают их во времени
В) устанавливают номенклатуру строительных и монтажных процессов, подлежащих включению в календарный план
Г) производят анализ проектных материалов по объекту
Д) подсчитывают трудозатраты, необходимые для выполнения отдельных процессов, и число машино-смен для основных строительных машин
Правильный ответ: Г, В, А, Д, Б
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

3. Установить правильную последовательность этапов построения сетевой модели:
А) изображение последовательности работ и установление логических взаимосвязей в порядке их выполнения
Б) введение событий как результатов работ и исключение лишних зависимостей
В) разбивка комплекса работ на отдельные составляющие и закрепление их за ответственными исполнителями
Г) обоснование или уточнение времени выполнения каждой работы в сетевом графике
Д) построение окончательного варианта сетевого графика и кодирование его элементов
Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

4. Установить правильную последовательность разработки строительного генерального плана:
А) выделяют существующие и наносят строящиеся здания, сооружения, автодороги, инженерные сети
Б) размещают площадки для складирования материалов, конструкций и оборудования, для укрупнительной сборки
В) размещают грузоподъёмные механизмы, наносят зону их действия и опасную зону
Г) проектируют схему временных внутриплощадочных проездов
Д) размещают бытовые городки строителей с привязкой к действующим инженерным сетям, инвентарные здания строительного хозяйства
Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1.	Площадь временных зданий и сооружений определяется по ________________________ численности работающих на строительной площадке и нормативной площади на одного человека, пользующегося данным помещением. 
Правильный ответ: максимальной
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

2.	Для хранения войлока, минеральной ваты, гипсокартонных листов, стекла, кровельной стали, электротехнических материалов и т.п. используются ________________________ склады. 
Правильный ответ: закрытые
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

3. Строительная площадка и ограждаемые участки внутри площадки должны иметь не менее _____________________________ въездов. 
Правильный ответ: двух
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

4.	Метод, при котором здания или сооружения возводятся одно за другим последовательно называется __________________________ метод производства работ в строительстве.  
Правильный ответ: последовательный
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Все временные здания и сооружения, кроме мобильных, должны располагаться на участках, _______________________ застройке до конца строительства. 
Правильный ответ: не подлежащих 
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

2. Расход воды на производственные нужды следует рассчитывать на основании календарного плана на день ________________________ расхода и норм расхода воды.
Правильный ответ: максимального / самого большего / наибольшего
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

3.	Количество светильников для искусственного освещения надо подбирать в зависимости от освещаемой площади и мощности ________________.  
Правильный ответ: ламп накаливания / ламп / светильников / прожекторов
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10
4. Места для разгрузки и складирования сборных конструкций следует выбирать в непосредственной близости от мест их __________________________.
Правильный ответ: монтажа / сборки
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

Задания открытого типа с развернутым ответом 

1. Решите задачу. 
Котлован разрабатывается в суглинистом грунте; глубина котлована - 3,0 м; размеры по дну котлована – 24 м на 52 м, коэффициент откоса m=0,5.
Определить объем котлована.
Время выполнения – 10 минут.
Ожидаемый результат:
Решение:
Котлован разрабатывается с откосами.
Длина котлована по низу ан =52м; 
Ширина котлована по низу вн =24м; 
Длина котлована по верху ав = ан+2*Нк* m =52+2∙3∙0,5=55м.
Ширина котлована по верху bв= bн+2*Нк* m =24+2∙3∙0,5=27м.
Объем котлована с откосами:

Ответ: Объем котлована составляет 4095 м3.
Критерии оценивания: наличие в ответе - объем котлована 4095 м3.
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

2. Решите задачу. 
Высота опоры монтируемого элемента от уровня стоянки крана (h0) равняется 9,3м. Запас по высоте hз=0,5м. Высота монтируемого элемента hэ=0,3м. Высота строповки элемента hс=2,5м.
Определить высоту подъема крюка крана Нкр при монтаже стропильной конструкции.
Время выполнения – 10 минут.
Ожидаемый результат:
Решение:
Нкр= h0 + hз+ hэ+ hс
Нкр=9,3+0,5+0,3+2,5=12,6 м.
Ответ: Высота подъема крюка крана при монтаже стропильной конструкции составляет 12,6 м.
Критерии оценивания: наличие в ответе - высота подъема крюка крана при монтаже стропильной конструкции 12,6 м.
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

3. Решите задачу. 
Норма времени на 1 м3 кладки Нвр = 2 чел.-ч.; объем работ кирпичной кладки V = 132 м3; численный состав звена каменщиков N = 3 чел.; коэффициент выполнения норм Кв.н. = 1,1; длительность смены в часах tсм = 8 час.
Определить время выполнения кирпичной кладки в сменах.
Время выполнения – 10 минут.
Ожидаемый результат:
Решение:
1. Определяется трудоемкость работ на весь объем:
Q= Нвр* V=2*132=264 чел.-ч.
2. Определяется время выполнения кирпичной кладки:
Т=Q/(N* tсм* Кв.н.)=264/(3*8*1,1)=10 смен.
Ответ: Время выполнения кирпичной кладки составляет 10 смен.
Критерии оценивания: наличие в ответе - время выполнения кирпичной кладки 10 смен.
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

4. Решите задачу. 
Определить трудоемкость работ по устройству 20 железобетонных монолитных фундаментов под оборудование при следующих средних данных для одного фундамента: объем бетона W1 = 7,0 м3; объем опалубки S1 = 21 м3; объем арматуры Q1 = 0,013 м3. Нормативная трудоемкость: установи опалубки 0,56 чел-ч; разборки опалубки 0,14 чел.-ч; установки арматуры 0,27 чел.-ч; укладки бетона 0,33 чел.-ч.
Время выполнения – 20 минут.
Ожидаемый результат:
Решение:
1. Трудоемкость установки и разборки опалубки определяется на весь объем работ:
а) для установки опалубки 
Qуст.оп=Qоп*S1*n= 0,56 · 21 · 20 = 235,2 чел.-ч;
б) для разборки опалубки 
Qраз.оп=Qоп*S1*n=  0,14 · 21 · 20 = 58,8 чел.-ч;
2. Трудоемкость установки арматуры определяется на весь объем работ:
Qуст.арм=Qарм* Q 1*n=  0,27 · 0,013 · 20 = 0,07 чел.-ч;
3. Трудоемкость укладки бетона определяется на весь объем работ:
Qукл.бет=Qбет* W1*n=0,33 · 7,0 ·20 = 46,2 чел.-ч;
Всего затрат труда: 
Q= Qуст.оп + Qраз.оп + Qуст.арм + Qукл.бет =235,2 + 58,8 +0,07 + 46,2 = 340,27 чел.-ч, или 42,53 чел.-см.
Ответ: Общая трудоемкость составила 340,27 чел.-ч, или 42,53 чел.-см.
Критерии оценивания: наличие в ответе - общая трудоёмкости 340,27 чел.-ч, или 42,53 чел.-см.
Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10
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