

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»

Экономический институт  
Кафедра экономической кибернетики и прикладной статистики  
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Хор Е.С.  
«28» декабря 2025 года



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
по учебной дисциплине (практике)

«Основы проектной деятельности»  
(наименование учебной дисциплины, практики)

38.03.01 Экономика

(код и наименование направления подготовки (специальности))

«Налоги и финансовый консалтинг»

(наименование профиля подготовки (специальности, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк)

Разработчик (разработчики):  
доцент

 Попова Н.Н.  
(подпись)

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры экономической  
кибернетики и прикладной статистики от «15» 12 2015 г.,  
протокол № 15

Заведующий кафедрой экономической кибернетики и прикладной статистики  
Велигур А.В.  
(подпись)

Луганск 2025 г.

## **Комплект оценочных материалов по дисциплине «Основы проектной деятельности»**

### **Задания закрытого типа**

#### **Задания закрытого типа на выбор правильного ответа**

1. Выберите один правильный ответ.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Учредители, акционеры, регулирующие государственные структуры, СМИ — это стейххолдеры, которые

- A) не вовлечены в проект, но способны на него воздействовать
- B) будут пользоваться результатами (на чьи интересы влияет проект)
- C) активно вовлечены в проект

Правильный ответ: A

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

2. Выберите все правильные ответы.

Согласно методике целеполагания SMART, цели проекта должны быть

- A) конкретными (Specific);
- B) измеримыми (Measurable);
- C) достижимыми (Achievable);
- D) значимыми (Relevant)
- E) соотносимыми с конкретным периодом времени (Timebounded);
- F) повторяющаяся (Recurring);

Правильный ответ: A, B, C, D

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

3. Выберите все правильные ответы.

В матрице RACI (матрица ответственности) у каждой задачи может быть

- A) хотя бы один исполнитель
- B) только один ответственный
- C) более одного ответственного
- D) только один исполнитель

Правильный ответ: A, B

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

4. Выберите все правильные ответы.

Какие 4 основные идеи лежат в основе подхода Agile?

- A) Люди и взаимодействие
- B) Если ты провалил планирование, то ты запланировал провал
- C) Работающий продукт
- D) План - не догма
- E) Сотрудничество с заказчиком

- Е) Готовность к изменениям  
 Ж) Детальное планирование - ключ к успеху  
 Правильный ответ: А, В, Д, Е  
 Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

5. Выберите все правильные ответы.

Отметьте утверждения, относящиеся к первичным стейкхолдерам проекта

- А) Не имеют прямого влияния на проект
- Б) Имеют прямое влияние на проект
- В) Не связаны с проектом, но могут оказывать серьезное влияние на ход проекта
- Г) Несут ответственность за ресурсы
- Д) Располагаются вне границ и структур формальной организации
- Е) Воздействуют на параметры проекты


Правильный ответ: Б, Г, Е

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

### **Задания закрытого типа на установление соответствия**

1. Установите соответствие между стратегиями взаимодействия с квадрантами плоскости матрицы заинтересованных сторон. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

На рисунке представлена матрица заинтересованных сторон, которая помогает определить стратегии взаимодействия с разными группами стейкхолдеров проекта. Матрица делится на четыре квадранта. По вертикали – сила влияния стейкхолдера на проект. Горизонтальная ось отображает отношение участника: чем выше показатель, тем наш партнер лояльнее, чем ниже – тем больше шанс, что он нам навредит.



Соотнесите стратегии взаимодействия к разным группам стейкхолдеров

Стратегии взаимодействия

Квадранты плоскости

- |   |   |
|---|---|
| 1) «Держать в курсе и в тонусе!»<br>2) «Активно управлять и не упустить!»<br>3) «Быть готовым к опасности и опережать!» | А) второй<br>Б) первый<br>В) третий<br>Г) четвертый |
|---|---|

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

2. Установите соответствие между ролями участников проекта с их функциями. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Функции	Роли
1) тот, кто обеспечивает ресурсами: административными, финансовыми, материальными	А) Руководитель проекта
2) тот, кто имеет непосредственный интерес в продукте проекта, заказывает его выполнение	Б) Заказчик
3) лицо, отвечающее за достижение целей проекта и наделенное для этого достаточными полномочиями; тот, кто несет ответственность за выполнение проекта	В) Спонсор

Правильный ответ: 1-В, 2-Б, 3-А

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

3. Установите соответствие между видами коммуникаций с их характеристиками. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Виды коммуникации	Характеристики коммуникаций
1) Вертикальные коммуникации	А) взаимодействие руководителей с подчиненными, а также подразделений с разных уровней корпоративной иерархии
2) Горизонтальные коммуникации	Б) поддерживающая бизнес-функция в компаниях, призванная решить стратегические задачи построения эффективной системы взаимодействия между подразделениями и сотрудниками В) коммуникация с миром, находящимся за пределами организации, это коммуникация между организацией и внешней средой Г) различные формы общения между коллегами, т.е. равными по иерархическому уровню индивидами внутри одного подразделения

или между подразделениями

Правильный ответ: 1-А, 2-Г

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

### **Задания закрытого типа на установление правильной последовательности**

1. Установите правильную последовательность этапов эффективного управления отношениями с заинтересованными лицами. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

- А) Определить всех стейкхолдеров, их интересы, потребности, степень вовлеченности в проект и влияния на проект
- Б) Присвоить им текущий и целевой статус по степени влияния и вовлеченности в проект
- В) Составить и реализовать план по работе со стейкхолдерами

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

2. Установите правильную последовательность этапов разработки календарного плана проекта. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

- А) Определение временных параметров проекта
- Б) Построение иерархической структуры работ.
- В) Назначение ресурсов на работы.
- Г) Анализ плана проекта
- Д) Оценка затрат, разработка бюджета.
- Е) Определение последовательности работ

Правильный ответ: Б, Е, А, В, Д, Г

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

3. Установите правильную последовательность этапов управления рисками. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

- А) планирование реагирования на риски
- Б) качественный анализ
- В) количественный анализ
- Г) идентификация рисков
- Д) отслеживание и контроль изменения карты рисков.

Правильный ответ: Г, Б, В, А, Д

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

### **Задания открытого типа**

#### **Задания открытого типа на дополнение**

1. Напишите пропущенное слово.

Владелец продукта во фреймворке \_\_\_\_\_ это представитель команды разработки, который представляет интересы заказчика/конечных пользователей, формирует журнал пожеланий проекта является посредником-координатором между заказчиком и командой разработки

Правильный ответ: SCRUM

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

2. Напишите пропущенное слово.

Набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из значимых основных или промежуточных результатов проекта – это \_\_\_\_\_.

Правильный ответ: фаза

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

3. Напишите пропущенное слово.

\_\_\_\_\_ – это метод, суть которого заключается в последовательном уточнении задач проекта путем разделения их на подзадачи, на более мелкие и более управляемые.

Правильный ответ: Декомпозиция

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

### **Задания открытого типа с кратким свободным ответом**

1. Дайте ответ на вопрос: "Как вы определяете задачи проекта"

Правильный ответ: на основе целей проекта.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

2. Дайте ответ на вопрос: «Какие критерии вы используете для формирования задач проекта?"

Правильный ответ: достижимость, измеримость, актуальность.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

3. Дайте ответ на вопрос. Какие модели жизненного цикла являются предпочтительными, когда требования и способы их реализации максимально четко определены и понятны; используется неизменяемое видение продукта; если необходимо предоставить полностью для того, чтобы он имел ценность для заинтересованных сторон проекта.

Правильный ответ: Водопадные модели / водопадная модель / каскадная модель / водопадная каскадная модель / Возвратная водопадная модель

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

4. Дайте ответ на вопрос. Как называется определенный набор функций и полномочий в проекте, созданный с целью распределения обязанностей между участниками проекта.

Правильный ответ: роль / роль в проекте

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

### **Задания открытого типа с развернутым ответом**

1. Почитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите развернутый и обоснованный ответ.

Представьте, что вы вступаете в новую команду, где еще не распределены роли. Какие шаги вы предпримете, чтобы определить свою роль, опираясь на методы и нормы социального взаимодействия?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

При вступлении в новую команду без заранее определенных ролей я бы предпринял следующие шаги:

1. Знакомство с командой: сначала я постарался бы узнать своих новых коллег, выяснить их интересы, навыки и опыт. Это поможет мне лучше понять, кто чем занимается и какие роли уже заняты.

2. Анализ потребностей проекта: затем я внимательно рассмотрел бы задачи проекта и определил, какие навыки и компетенции требуются для его успешного завершения. Это даст представление о том, где мои способности могут быть наиболее полезны.

3. Обсуждение с командой: после этого я организовал бы общее собрание, на котором обсудил бы с коллегами наши индивидуальные сильные стороны и ожидания от участия в проекте. Важно дать каждому возможность выразить свое мнение и предложить варианты распределения ролей.

4. Консенсус и компромисс: на основании обсуждений и предложений я бы старался достичь консенсуса относительно распределения ролей. Возможно, придется пойти на некоторые уступки, чтобы учесть интересы и пожелания всех членов команды.

5. Гибкость и адаптация: наконец, я был бы готов к тому, что моя роль может изменяться в процессе работы над проектом. Важно оставаться открытым к новым вызовам и возможностям, а также быть готовым помочь там, где это необходимо.

Таким образом, определение своей роли в новой команде требует сочетания самоанализа, внимательного отношения к нуждам проекта и умения эффективно взаимодействовать с коллегами.

Критерии оценивания: наличие в ответе хотя бы трех из пяти перечисленных шагов.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

2. Почитайте вопрос. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя четкие компактные формулировки.

Какие группы ролей выделяют в проекте? Объясните, почему каждая группа ролей в проекте важна для его успешного выполнения и какую уникальную роль она играет в достижении конечной цели проекта.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

В проекте традиционно выделяют следующие основные группы ролей:

1. Руководители проекта (Project Managers) — отвечают за общее управление проектом, координацию работы команды, соблюдение сроков и бюджета.

2. Специалисты-исполнители (Team Members) — выполняют конкретные задачи, создают продукт или услугу, участвуют в технических и творческих процессах.

3. Заказчики и пользователи (Stakeholders) — лица или организации, заинтересованные в результате проекта, предоставляют обратную связь и утверждают результаты.

4. Поддерживающие роли (Support Roles) — оказывают административную, финансовую, юридическую и техническую поддержку, чтобы обеспечить бесперебойную работу проекта.

Каждая группа важна для успешного выполнения проекта и играет свою уникальную роль в достижении конечной цели.

Критерии оценивания: наличие в ответе перечисления групп: руководители, исполнители, поддерживающие роли.

Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3,УК-2.4)

### **Экспертное заключение**

Представленный комплект оценочных материалов по дисциплине (практике) «Основы проектной деятельности» соответствует требованиям ФГОС ВО.

Предлагаемые оценочные материалы адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и финансовый консалтинг».

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования ФОС.

Разработанные и представленные для экспертизы оценочные материалы рекомендуются к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанному направлению / специальности.

Председатель учебно-методической комиссии  
института экономики



Е.Н. Шаповалова

## Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)