

Комплект оценочных материалов по практике 
«Производственной технологической»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Где располагают открытые склады на стройплощадке (стройгенплане)?
А) в зоне действия монтажного крана;
Б) за зоной действия крана;
В) на месте строящегося здания;
Г) за территорией стройплощадки;
Д) у входа на строительную площадку.
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. К организационно-технологическому проектированию относят разработку следующих проектов:
А) проект организации строительства;
Б) проект выполненных работ;
В) проект земляных работ;
Г) проект производства работ;
Д) проект технологии строительства.
Правильный ответ: А, Г
Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Источниками временного водоснабжения стройплощадки являются:
А) существующие водопроводные городские сети;
Б) внутридомовой водопровод существующего здания;
В) пожарный водопровод;
Г) артезианские скважины;
Д) подземные воды. 
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

[bookmark: _Hlk164424594]1. Установите соответствие между видами событий в рамках сетевого графика:
	1) Исходное событие
	А) Событие, которое не имеет предшествующих работ в рамках рассматриваемого сетевого графика

	2) Завершающее событие
	Б) Событие, в которое входят или из которого выходят две или более работы

	3) Сложное событие
	В) Событие, которое не имеет последующих работ в рамках рассматриваемого сетевого графика


Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	А
	В
	Б


Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Установите соответствие между типами сетей временного электроснабжения:
	1) По напряжению 
	А) Воздушные и кабельные

	2) По роду тока 
	Б) Высоковольтные и низковольтные

	3) По конструкции 
	В) Переменный и постоянный


Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	Б
	В
	А


Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Установить соответствие:
	1) Заказчик
	А) Разрабатывает проектно-сметную документацию

	2) Проектная организация
	Б) Организация или частное лицо (обеспечивают финансирование; на них возложены функции планирования строительства; заказа его подрядным организациям; контроль в период производства работ и приемка законченных строительством объектов)

	3) Подрядная строительно-монтажная организация
	В) Выполняет комплекс работ по строительству объектов


Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	Б
	А
	В


Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Установите соответствие между строительно-монтажными организациями по виду специализации:
	1) Отраслевые
	А) Строительно-монтажная организация ориентирована на выполнение строительно-монтажных работ в определенной отрасли

	2) Технологические
	Б) Строительно-монтажная организация ориентирована на выпуск строительной продукции однородной по назначению

	3) Предметные
	В) Строительно-монтажная организация ориентирована на выполнение однородных по технологии строительно-монтажных работ


Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	А
	В
	Б


Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.
Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установить последовательность утверждения проектной документации:
А) экспертиза проектной документации;
Б) подготовка предпроектных материалов;
В) передача проектной документации подрядчику; 
Г) передача проектной документации заказчику для утверждения.
Правильный ответ: Б, А, Г, В
Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Календарные планы производства работ по объекту составляют в следующем порядке:
А) подсчитывают объемы работ;
Б) определяют продолжительность выполнения отдельных видов работ и увязывают их во времени;
В) устанавливают номенклатуру строительных и монтажных процессов, подлежащих включению в календарный план;
Г) производят анализ проектных материалов по объекту;
Д) подсчитывают трудозатраты, необходимые для выполнения отдельных процессов, и число машино-смен для основных строительных машин.
Правильный ответ: Г, В, А, Д, Б
Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Установить правильную последовательность этапов построения сетевой модели:
А) изображение последовательности работ и установление логических взаимосвязей в порядке их выполнения;
Б) введение событий как результатов работ и исключение лишних зависимостей;
В) разбивка комплекса работ на отдельные составляющие и закрепление их за ответственными исполнителями;
Г) обоснование или уточнение времени выполнения каждой работы в сетевом графике;
Д) построение окончательного варианта сетевого графика и кодирование его элементов.
Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д
Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Установить правильную последовательность разработки строительного генерального плана:
А) выделяют существующие и наносят строящиеся здания, сооружения, автодороги, инженерные сети;
Б) размещают площадки для складирования материалов, конструкций и оборудования, для укрупнительной сборки;
В) размещают грузоподъёмные механизмы, наносят зону их действия и опасную зону;
Г) проектируют схему временных внутриплощадочных проездов;
Д) размещают бытовые городки строителей с привязкой к действующим инженерным сетям, инвентарные здания строительного хозяйства.
Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д
Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово.

1.	Площадь временных зданий и сооружений определяется по ________________________ численности работающих на строительной площадке и нормативной площади на одного человека, пользующегося данным помещением. 
Правильный ответ: максимальной
Компетенции (индикаторы): ПК-3

2.	Для хранения войлока, минеральной ваты, гипсокартонных листов, стекла, кровельной стали, электротехнических материалов и т.п. используются ________________________ склады. 
Правильный ответ: закрытые
Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Строительная площадка и ограждаемые участки внутри площадки должны иметь не менее _____________________________ въездов. 
Правильный ответ: двух
Компетенции (индикаторы): ПК-3

4.	Метод, при котором здания или сооружения возводятся одно за другим последовательно называется __________________________ метод производства работ в строительстве.  
Правильный ответ: последовательный
Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Все временные здания и сооружения, кроме мобильных, должны располагаться на участках, _______________________ застройке до конца строительства. 
Правильный ответ: не подлежащих 
Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Расход воды на производственные нужды следует рассчитывать на основании календарного плана на день ________________________ расхода и норм расхода воды.
Правильный ответ: максимального / самого большего / наибольшего
Компетенции (индикаторы): ПК-3

3.	Количество светильников для искусственного освещения надо подбирать в зависимости от освещаемой площади и мощности ________________.  
Правильный ответ: ламп накаливания / ламп / светильников / прожекторов
Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Места для разгрузки и складирования сборных конструкций следует выбирать в непосредственной близости от мест их __________________________.
Правильный ответ: монтажа / сборки
Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом 

1. Защита отчета о прохождении производственной практики (технологической).
Время выполнения – 18 часов.
Задачи:
Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении практики:
· содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;
· количество слайдов презентации – не менее десяти;
· структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;
· оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.
Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении учебной практики.
Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.
Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3

































2

