Комплект оценочных материалов по дисциплине 
«Стратегии управления проектами в профессиональной сфере»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ.
Что такое проект?
А) план работы; 
Б) система деятельности для реализации конкретной цели; 
В) замысел и его исполнение; 
Г) выполнение заказа.
Правильный ответ: Б 
Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1), ОПК-6 (ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.2) ПК-4 (ПК-4.5)

2. Выберите один правильный ответ.
В чем задача проекта в медиасфере?
А) расширение информационного пространства;
Б) унификация информационного пространства;
В) интеграция информационного пространства;
Г) обогащение информационного пространства.
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.1) ПК-4 (ПК-4.3)

3. Выберите один правильный ответ.
Каковы место и роль медиапроектов в системе СМИ?
А) главная;
Б) маргинальная;
В) комплексная;
Г) репрезентационная.
Правильный ответ: В 
Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.3), ПК-4 (ПК-4.3)


Задания закрытого типа на установление соответствия

1. [bookmark: _Hlk190820762]Установите соответствие между понятиями и их определениями. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.
	[bookmark: _Hlk190820505]
Понятия

	
Определения

	1)
	Стратегия проекта
	А)
	совокупность проектов или проект, отличающийся особой сложностью создаваемой продукции и/или методов управления его осуществлением.

	2)
	Программа
	Б)
	центральное звено в выработке направлений действий с целью получения обозначенных миссией результатов проекта.

	3)
	Портфель
	В)
	набор проектов или программ и других работ, объединенных вместе с целью эффективного управления данными работами для достижения стратегических целей.



Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В
Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1), ОПК-6 (ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.2) ПК-4 (ПК-4.4)

2. Установите соответствие между понятиями и их определениями. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.
	
Понятия
	
Определения


	1)
	Структура проекта
	А)
	группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей.   

	2)
	Система
	Б)
	совокупность взаимосвязанных элементов и процессов проекта представленных с различной степенью детализации. 

	3)
	Проект
	В)
	уникальная деятельность, предполагающая координированное выполнение взаимосвязанных действий для достижения определенных целей в условиях временных и ресурсных ограничений. 



Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В
Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1), ОПК-6 (ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.2) ПК-4 (ПК-4.5)

3. Установите соответствие между эпохами развития литературы и их определениями. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

	Понятия
	Определения изучения


	1) 
	Офис управления проектами
	А)
	понятие, определяющее процесс сращивания органов власти и других субъектов управления с деятельностью средств массовой информации.

	2) 
	Медиа
	Б)
	структурное подразделение организации, осуществляющее работу с клиентами рынка, координацию и централизацию различных проектов.

	3) [bookmark: _GoBack]
	Медиакратия
	В)
	средства связи и передачи информации различных типов – от самых древних (языки жестов и др.) до наисовременнейших, образующих глобальные информационные супермагистрали.


Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А
Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.2), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.2), ПК-4 (ПК-4.2)


Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность анализа основных элементов проекта. Запишите правильную последовательность букв слева направо:
А) Координированное выполнение взаимосвязанных работ;
Б) Ограниченность по ресурсам;
В) Ограниченность во времени (наличие начала и окончания);
Г) Направленность на достижение конечных целей.
Правильный ответ: 
	Г
	Б
	В
	А


Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1), ОПК-6 (ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.3), ПК-4 (ПК-4.2)

2. Установите правильную последовательность этапов реализации проекта. Запишите правильную последовательность букв слева направо:
А) этапы проведения проекта с указанием сроков их реализации и видов деятельности участников;
Б) цели и задачи проекта;
В) подбор участников проекта;
Г) идея проекта.
Правильный ответ: 
	Г
	Б
	В
	А


Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.2), ОПК-6 (ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.3), ПК-4 (ПК-4.1)

3. Установите правильную последовательность действий в рамках создания информационного проекта. Запишите правильную последовательность букв слева направо:
А) анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами;
Б) актуальность и источники информации, обсуждение;
В) цель;
Г) контроль процесса.
Правильный ответ: 
	Б
	В
	А
	Г


Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1), ОПК-6 (ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1) ПК-4 (ПК-4.2)


Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово.
Стратегический анализ _________ с анализа внешней и внутренней среды, откуда можно ожидать либо угрозы, либо возможности для реализации проекта (так называемый SWOT-анализ).
Правильный ответ: начинается.
Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.3), ПК-4 (ПК-4.3)

2. Напишите пропущенное слово.
Офис ______________ проектами – это структурное подразделение организации, осуществляющее работу с клиентами рынка, координацию и централизацию различных проектов.
Правильный ответ: управления.
Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.3) ПК-4 (ПК-4.4)

3. Напишите пропущенное слово.
Стратегия проекта – это ______________ звено в выработке направлений действий с целью получения обозначенных миссией результатов проекта.
Правильный ответ: центральное.
Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.2), ОПК-6 (ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.3) ПК-4 (ПК-4.1)


Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Напишите пропущенное слово.
Портфель – набор проектов или ____________ и других работ, объединенных вместе с целью эффективного управления данными работами для достижения стратегических целей.
Правильный ответ: программ.
Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.3) ПК-4 (ПК-4.2)

2. Напишите пропущенные слова.
Программа – ______________ проектов или проект, отличающийся особой сложностью создаваемой продукции и/или методов управления его осуществлением.
Правильный ответ: совокупность.
Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1), ОПК-6 (ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1), ПК-4 (ПК-4.3)

3. Напишите пропущенное слово.
Структура проекта – это _______________ взаимосвязанных элементов и процессов проекта, представленных с различной степенью детализации.
Правильный ответ: совокупность.
Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.2), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.3) ПК-4 (ПК-4.2)


Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.
Охарактеризуйте процессы управления проектами.
Время выполнения – 15 мин.
Ожидаемый результат: Любой проект состоит из процессов. Под процессами понимаются действия и процедуры, связанные с реализацией функций управления и приносящие результат. Процессы управления проектами связаны, с одной стороны, с областями знаний проектного менеджмента, а с другой – с жизненным циклом проекта. Процессы управления, связанные с областями знаний, выполняются в том или ином объеме на всех стадиях жизненного цикла проекта. В некотором смысле процессы, связанные с областями знаний, схожи с понятием обеспечивающих подсистем, поскольку касаются организации и описания работ проекта в любой сфере деятельности. Процессы управления проектом, ориентированные на продукт, определяются спецификой производства продукта, зависят от области приложения и связаны с жизненным циклом проекта. После формирования определенного числа альтернативных идей проекта специалист – аналитик проекта должен выполнить предварительную экспертизу и исключить из дальнейшего рассмотрения заведомо неприемлемые. 
План проекта – это: а) перечень мероприятий по осуществлению целей проекта; б) разработка исполнительных документов, которые используются в качестве дисциплинирующего начала (контроля); в) ресурсное обеспечение проекта.
Критерии оценивания: наличие в ответе различных определений. 
Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1), ОПК-6 (ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.2) ПК-4 (ПК-4.3)

2. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.
Назовите основные элементы управления проектами.
Время выполнения – 10 мин.
Ожидаемый результат: Организационной единицей, позволяющей выполнять процессы управления, как отдельными проектами, так и программами, портфелями проектов выступает офис управления проектами. Таким образом, можно заключить, что управление проектом – это особый вид управленческой деятельности, базирующийся на предварительной коллегиальной разработке комплексно-системной модели действий по достижению оригинальной цели и направленный на реализацию этой модели. Осуществление проекта реализуется менеджером проекта и командой проекта, функционирующей под его руководством. В зависимости от содержания проекта и характера его внешней и внутренней среды функции системы управления в каждой фазе проекта могут выполняться последовательно, последовательно-параллельно, циклично или интегративно, что позволяет находить эффективные взаимосвязи процессов и оптимизировать структуру системы управления проектами в целом. Ключевые моменты бизнес-планирования медиа-проекта – это оценка инициаторами проекта возможности, необходимости и объема выпуска продукции (услуг); потенциальных потребителей; конкурентоспособности продукта на внутреннем и внешнем рынках; своего сегмента рынка; показателей различных видов эффективности (коммерческой, региональной, бюджетной); достаточности капитала у инициатора бизнес-идеи и возможных источников финансирования.
Критерии оценивания: наличие в ответе конкретных примеров. 
Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.1), ОПК-6 (ОПК-6.1), ОПК-7 (ОПК-7.3) ПК-4 (ПК-4.2)

3. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.
Как осуществляется управление предметной областью проекта?
Время выполнения – 15 мин.
Ожидаемый результат: Управление предметной областью проекта (управление содержанием) включает в себя: определение целей, результатов и критериев оценки успешности проекта (желание заказчика по качеству, дизайну и т.д.); управление временем – разбиение проекта на группы работ и отдельные работы; определение последовательности выполнения, продолжительности и расписания работ – календарного плана проекта; контроль изменений календарного плана проекта; управление стоимостью – определение видов и количества ресурсов (люди, оборудование, материалы); определение стоимости ресурсов и работ; учет и контроль расходов и доходов, а также изменений бюджета; управление качеством – определение стандартов качества, относящихся к проекту, способов достижения требуемого уровня качества и мероприятия по обеспечению качества: контроль качества; управление персоналом – распределение ролей, ответственности и отношение координации и субординации персонала проекта; построение организационных и ресурсных диаграмм; подбор человеческих ресурсов; создание и совершенствование команды проекта; управление коммуникациями – определение источников и потребителей информации внутри и вне проекта; описание видов распространяемой информации, сроков и периодичности предоставления информации; способов доставки информации; управление процедурам) распространения информации в ходе реализации проектов.
Критерии оценивания: наличие в ответе четких определений. 
Компетенции (индикаторы): УК-2 (УК-2.2), ОПК-6 (ОПК-6.3), ОПК-7 (ОПК-7.1) ПК-4 (ПК-4.1)
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