Комплект оценочных материалов по дисциплине 
«Управление инновационными проектами и программами в сфере физической культуры и спорта»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ
1. Что такое инновационный проект в сфере физической культуры и спорта?
A) Проект, направленный на поддержание существующих традиций
Б) Проект, внедряющий новые идеи, технологии или методы для улучшения спортивных результатов или инфраструктуры
В) Проект, связанный только с организацией спортивных мероприятий
Г) Проект, направленный на сокращение затрат без изменений в сфере спорта
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Какая из следующих стадий НЕ является обязательной в управлении инновационным проектом?
A) Идеация и генерация идеи
Б) Реализация и внедрение
В) Завершение и оценка результатов
Г) Игнорирование рисков
Правильный ответ: Г 
Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Что включает в себя управление рисками в рамках инновационного проекта?
A) Только выявление возможных проблем
Б) Анализ, планирование и контроль возможных угроз и возможностей проекта
В) Исключительно финансовое планирование
Г) Игнорирование возможных негативных последствий
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. Какой показатель наиболее важен для оценки эффективности инновационного проекта в сфере спорта?
А) Количество участников
Б) Время реализации проекта
В) Социальный и экономический эффект, а также уровень внедрения инноваций
Г) Количество проведённых мероприятий
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК-4


Задания закрытого типа на установление соответствия

[bookmark: _Hlk194239565]Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Соотнесите понятия и определения: 
	Понятия 
	Определения 

	1) Инновационный проект
	1) Процесс выявления, анализа и минимизации возможных угроз для проекта

	2) Управление рисками
	2) Процесс внедрения новых технологий или методов в спортивную практику

	3) Этап внедрения
	3) Оценка результатов проекта с точки зрения достижения целей и эффективности

	4) Оценка эффективности
	4) Инициативная деятельность, направленная на создание и реализацию новых идей в сфере спорта


Правильный ответ: 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В
Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Соотнесите этапы с их характеристиками:
	Этап
	Характеристика

	1) Идеация и генерация идеи
	1) Формирование концепции проекта, поиск инновационных решений

	2) Планирование и подготовка
	2) Разработка плана действий, распределение ресурсов, установление сроков

	3) Реализация и контроль
	3) Внедрение проекта, мониторинг выполнения, корректировка действий

	4) Завершение и оценка
	4) Анализ достигнутых результатов, подведение итогов, документирование опыта


Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г
Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо
1. Установите правильную последовательность этапов разработки и реализации инновационного проекта:
1) Реализация 
2) Идея
3) Планирование
4) Оценка
Правильный ответ: Б, В, А, Г
Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Установите правильную последовательность действий при управлении рисками в проекте:
1) Контроль 
2) Выявление
3) Анализ
4) Планирование
Правильный ответ: Б, В, Г, А
Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Установите правильную последовательность этапов внедрения инновационной программы в спорт:
1) Внедрение
2) Подготовка
3) Разработка
4) Оценка
Правильный ответ: Б, В, А, Г
Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. Установите правильную последовательность действий при управлении проектом в сфере физической культуры и спорта
1) Реализация
2) Планирование
3) Контроль
4) Завершение
Правильный ответ: Б, А, В, Г
Компетенции (индикаторы): ПК-4
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Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Проект, направленный на внедрение новых технологий и методов в сфере спорта, называется __________.
Правильный ответ: инновационный проект 
Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Основной этап управления рисками включает __________ и оценку возможных угроз и возможностей проекта.
Правильный ответ: выявление 
Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Для оценки эффективности инновационного проекта используют __________, которые позволяют определить достигнутые результаты и социально-экономический эффект.
Правильный ответ: показатели 
Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. Ключевым элементом успешного внедрения инноваций является __________ командной работы и взаимодействия участников проекта.
Правильный ответ: управление 
Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Ответьте на вопрос:
1. Что такое инновационный проект в сфере физической культуры и спорта?
Правильный ответ:
Инновационный проект — это инициатива, направленная на внедрение новых идей, технологий или методов для улучшения спортивных результатов, инфраструктуры или организации деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Назовите основные этапы управления инновационным проектом.
Правильный ответ:
Основные этапы включают: генерацию идеи, планирование, реализацию, контроль и оценку результатов, а также завершение проекта
Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Почему важно управлять рисками в инновационных проектах в сфере спорта?
Правильный ответ:
Потому что управление рисками помогает выявить возможные угрозы и возможности, снизить негативные последствия и повысить шансы успешной реализации проекта.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. Какие показатели используют для оценки эффективности инновационного проекта в сфере физической культуры и спорта?
Правильный ответ:
Используют показатели социального и экономического эффекта, уровень внедрения инноваций, количество участников, а также достижения поставленных целей и результатов.

Задания открытого типа с развернутым ответом

 Дайте развёрнутый ответ в свободной форме.
1. Объясните, какие основные этапы включает управление инновационным проектом в сфере физической культуры и спорта, и почему важно соблюдать последовательность этих этапов.
Время выполнения  – 20 минут.
Ожидаемый результат: 
Управление инновационным проектом в сфере физической культуры и спорта включает несколько ключевых этапов: генерацию идеи, планирование, реализацию, контроль и оценку результатов, а также завершение проекта. Каждый этап играет важную роль в обеспечении успешного внедрения инноваций. Генерация идеи позволяет определить новые подходы или технологии, которые могут повысить эффективность деятельности. Планирование включает разработку стратегии, распределение ресурсов и установление сроков, что обеспечивает структурированный подход к реализации. Реализация — это непосредственное внедрение инноваций, а контроль позволяет отслеживать прогресс и своевременно устранять возникающие проблемы. Оценка результатов помогает определить достигнутые цели и эффективность проекта, а завершение — подведение итогов и документирование опыта. Соблюдение последовательности этих этапов обеспечивает системный подход, минимизирует риски и повышает вероятность успешного внедрения инноваций.
Критерии оценивания: смысловое соответствие приведенному изложению.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Почему управление рисками является важной составляющей процесса реализации инновационных программ в сфере физической культуры и спорта, и какие основные методы используются для его эффективного осуществления?
Время выполнения  – 20 минут.
Ожидаемый результат: 
Управление рисками является важной составляющей процесса реализации инновационных программ, потому что внедрение новых технологий и методов связано с неопределенностью и возможными негативными последствиями, такими как финансовые потери, сопротивление участников или технические сбои. Эффективное управление рисками позволяет выявить потенциальные угрозы на ранних стадиях, оценить их вероятность и последствия, а также разработать меры по их минимизации или устранению. Это способствует снижению вероятности возникновения кризисных ситуаций и повышает шансы успешного завершения проекта. Основные методы управления рисками включают анализ и идентификацию рисков, разработку планов по их предотвращению или снижению, а также постоянный мониторинг ситуации в ходе реализации проекта. Использование таких методов помогает обеспечить стабильность и предсказуемость процесса внедрения инноваций, а также повысить доверие участников и заинтересованных сторон.
Критерии оценивания: смысловое соответствие приведенному изложению.
Компетенции (индикаторы): ПК-4
